## Project Report

**PROJECT NAME: FITNESS AUTOMATION** 

**TIMELINE:** 17.02.2025-02.04.2025

- API'ler RESTful mimariye uygun geliştirilmiş

olmalı.

TEAM	Adı Soyadı  • Meryemnur PALA L  • Mahir Erol Bad	· ·		Görev Tanımı Proje planlaması, arayüz tasarımı i API geliştirme, veritabanı yönetimi sunucu entegrasyonu
TASK DEFINITIONS	<ul> <li>Kullanıcı Yönetimi:</li> <li>Kullanıcı kaydı, giriş ve hesap yönetimi.</li> <li>Antrenman Programları:</li> <li>Kullanıcıların hazır programları gözlemlemesi.</li> <li>Vücut Yağ Kitle Endeksi Hesaplama:</li> <li>Kullanıcıların kişisel ölçümlerini girerek hesaplama yapması.</li> <li>Randevu Yönetimi:</li> <li>Kullanıcıların bireysel veya program bazlı randevu alması.</li> <li>Antrenör Yönetimi:</li> <li>Antrenörlerin programlarını düzenlemesi ve kontenjan yönetimi.</li> </ul>			
TIME	Görev Gereksinim Analizi Frontend Tasarımı Backend Geliştirme Test Süreci	Başlangıç 10.03.2025 20.03.2025 23.03.2025 30.03.2025	Bitiş 20.03.2025 23.03.2025 30.03.2025 01.042025	Süre 10 Gün 3 Gün 7 Gün 2 Gün
REQUIREMENT ANALYSIS	Fonksiyonel Gereksinimler:  - Kullanıcılar sisteme kayıt olabilmeli ve giriş yapabilmeli.  - Kullanıcılar mevcut antrenman programlarını görüntüleyebilmeli.  - Kullanıcılar vücut yağ kitle endekslerini hesaplayabilmeli.  - Kullanıcılar bireysel veya grup antrenmanları için randevu oluşturabilmeli.  - Admin kullanıcı randevularını ve üyeliklerini yönetebilmeli  Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler:  - Sistem hızlı ve güvenilir olmalı.  - Kullanıcı dostu arayüz sunulmalı.  - Veritabanı yönetimi güvenli olmalı.			